

Implantação do SIG em MG e RJ está próximo do encerramento da fase de avaliação



Regionais terão homologação do ambiente único



E mais...



Aponte a câmera
do seu celular para
visualizar a versão digital
ou acesse www.sig.senac.br

Seu boletim mensal com informações, indicadores e notícias.

Esta edição é uma iniciativa do Senac Mato Grosso do Sul, que na condição de Departamento Regional coordenador do Projeto SIG, pretende facilitar o acompanhamento das ações e serviços desenvolvidos pelo setor, além de reforçar o plano de engajamento e comunicação entre a diretoria, os Departamentos Regionais do Senac e o Departamento Nacional, permitindo mais conhecimento sobre o dia a dia da nossa equipe.


Fale com a equipe: falesig@ms.senac.br. Sua opinião é muito importante.

Implantação do SIG continua nos Regionais DF, ES e GO

As atividades de implantação continuam nos Regionais do Distrito Federal, Espírito Santo e Goiás. Em novembro, os planos de curso do Ensino Superior, Turmas, Contratos e Vouchers foram importados em base de validação (POC) no DR/DF.

No Regional ES, em novembro, a equipe de Implantação começou as atividades de checklist de implantação, revisão de parametrizações, configurações e validação de dados para importação.

Já em Goiás, a extração e conferência de dados foram encerradas em 22 de novembro e agora o time do SIG aguarda a finalização do processamento dessa extração para importação em base de validação (POC).



Implantação do SIG em MG e RJ está próximo do encerramento da fase de avaliação



A operação com os Regionais Minas Gerais e Rio de Janeiro foi uma continuidade do que já estava acontecendo em outubro. Em novembro, a equipe continuou avaliando possíveis “entraves” para a implantação do SIG nesses DRs. Com o encerramento dessa fase, será possível consolidar qual será a necessidade de desenvolvimento de recursos.

Regionais MG e RJ validam integração de sistemas satélites

Em novembro, a iniciativa de integração de sistemas satélites dos Regionais MG e RJ teve uma contribuição importante dos DRs em relação às homologações das entregas até o momento. Agora, Minas Gerais e Rio de Janeiro fazem a validação pós-desenvolvimento, pontuando ajustes, caso necessário, ou considerando o item como pronto. A expectativa é que esse processo de validação se encerre até no máximo na segunda semana de dezembro.



Uma vez que a equipe do SIG finalizar a análise de todos os itens do Regional Rio de Janeiro, serão realizadas a análise e desenvolvimento de novos itens do Regional Minas Gerais. São eles: SISORC (Acompanhamento Orçamentário), Valoriza (Banco de Oportunidades), HIGHSEC (Integração com catracas), Secretaria Virtual, Pergamum (Biblioteca digital) e o Portal Internet.

BNWeb será adicionado a integração



Em novembro, a equipe de implantação teve uma adição à integração com o sistema de gerenciamento de acervo bibliotecário, o BNWEB. Os colaboradores estão em fase de descoberta desse novo item, onde a expectativa é que a interface atenda todo e qualquer Regional que tiver necessidade de utilizá-lo.

Time recebe reforço de cinco novos colaboradores em novembro



A equipe do SIG recebeu cinco novos colaboradores no cargo de analista de requisitos, em novembro. O time desenvolve diversas análises e melhorias nos sistemas utilizados. Cada novo colaborador entra na equipe com a função de atender a demanda e solucionar os problemas encontrados.

Camila Ajala Cruz, de 27 anos, irá atuar diretamente no módulo EAD da equipe Cérbero. Livia Varela, analista de requisitos há 8 anos, está responsável em realizar o atendimento ao Regional do Rio de Janeiro. Já Bruno Carlos de Oliveira, de Costa Rica (interior de MS), faz parte da equipe Gladiador, responsável pelo levantamento de requisitos junto aos stakeholders, além do detalhamento de tarefas a serem desenvolvidas pela equipe.

Henrique Thomé Baptista ficou responsável por detectar necessidades no sistema para que as melhorias possam ser realizadas. E Magdiel Lima Martins, completa o time dos analistas e está à frente da escrita de *User Stories* (histórias de usuários), repassando para a equipe as demandas para solucionar os problemas encontrados.

Projeto BI SIG tem 42 datasets disponibilizados até novembro



Novembro finaliza com mais de 42 datasets (panorama das visões de negócio) disponibilizados no ambiente de dados, sendo que 27 estão vinculados à base de dados SIG e outros 15 ao MXM. O panorama “Cálculo do Gasto Médio Aluno Hora/Aula — GMAHA por Filial/Unidade” continua em desenvolvimento. Confira quais os datasets já disponibilizados no ambiente de dados:

SIG

Analise_Aluno
Analise_AmbientePedagogico
Ambiente Pedagógico
Analise_AmbientePedagogicoDisponibilidadeDeUtilizacao
Analise_CalendarioFeriados
Analise_CargaHorariaEscolar
Analise_Contrato
Analise_ContratoConsumo
Analise_ContratoResponsavelFinanceiro
Analise_DescontosContrato
Analise_DiarioDiaLetivo
Analise_FrequenciaCargaHoraria
Analise_Matricula
Analise_ParcelsContrato
Analise_PlanodeCurso
Analise_Producao
Analise_Profissional
Analise_ProfissionalContratoDiaLetivo
Analise_ProjetoDeTurma
Analise_RegionalUOP
Analise_ReservadeVagas
Analise_SemCaracteristicaDeTurma

Analise_ServicoPedagogico
Analise_SolicitacaoDePagamento
Analise_Turma
Analise_TurmaUnidadeCurricular
Analise_TurnoTurma
Analise_Vagas

MXM

Analise_MXM_CargaHoraria
Analise_MXM_CentrodeCusto
Analise_MXM_ContaOrcamentoeContabil
Analise_MXM_Empresa
Analise_MXM_FuncionalProgramatica
Analise_MXM_GMAHAGeralPeriodoAcumulado
Analise_MXM_GMAHAPeriodoAcumulado
Analise_MXM_GMAHAPeriodoAcumuladoAcaoEduacional
Analise_MXM_LancamentoBalancete
Analise_MXM_LancamentoContabil
Analise_MXM_LancamentoOrcamentario
Analise_MXM_PlanodeContas
Analise_MXM_PlanoOrcamentario
Analise_MXM_ResultadoDireto
Analise_MXM_ResultadoIndiretoSemiDireto

Liberação de Novos Recursos do SIG

As Unidades Curriculares Nacionais (UCNs) são uma forma de ofertar, de maneira desvinculada, certas unidades curriculares derivadas de planos de cursos nacionais (PCNs), referentes aos cursos de Aprendizagem Comercial, Qualificação Profissional e Cursos Técnicos, ou de Planos de Cursos de Referência Nacional (PCRs), relativos aos cursos de aperfeiçoamento, já disponibilizados no portfólio Senac. Para que seja possível flexibilizar a oferta sem comprometer a convergência curricular, é imprescindível que os títulos e os elementos das Unidades Curriculares sejam mantidos integralmente, conforme constam nos planos de curso originais.

As UCNs foram disponibilizadas há algum tempo pelo Departamento Nacional (DN) e, no sistema SIG, disponibilizadas no dia 16 de novembro de 2022.

Por enquanto, o Departamento Nacional disponibilizou somente a trilha de cursos de Tecnologia da Informação (TI), mas o sistema SIG já está preparado para as demais trilhas.



No sistema, para facilitar a localização destes planos, foi incluído no filtro de Pesquisa Avançada, o tipo de curso DN denominado UCN.

Com esta entrega, os Departamentos Regionais poderão utilizar os planos de curso disponibilizados previamente pelo Departamento Nacional, e poderão ofertar sem realizar alterações nas Unidades Curriculares, visto que o sistema já realiza essa tratativa.

A entrega foi realizada de forma integral. Como o sistema SIG é constantemente atualizado, caso tenha alguma alteração de regra de negócio, informaremos nas próximas versões do sistema.

Evolução dos Investimentos SIG

Os indicadores de execução orçamentária apresentam uma prestação de contas mensal dos valores investidos no Projeto SIG. Nos gráficos, temos os indicadores financeiros do mês de novembro de 2022.



Resultado do mês anterior: R\$ 2.144.178,16

Resultado do mês: novembro/2022 R\$ 2.326.525,70 (1)

Variação: 8,50%

A despesa acumulada no exercício apresenta uma contenção na ordem de -17,18%.

(1) A despesa apurada no mês de novembro/2022 de R\$ 2.326.525,70 apresentou variação de 8,50% comparado ao mês anterior.

As despesas tiveram esta variação devido a execução de ordens de serviço da fábrica de software.

As despesas relacionadas aos times do projeto SIG permanecem em equilíbrio e sem alterações comparadas ao mês anterior.

Detalhamento por elemento de despesa

novembro, 2022		ORÇADO			REALIZADO			
Elementos de Despesa		Total 2022	Previsto Acumulado até o mês		Gasto Acumulado até o mês		Gasto do mês	
Despesas Correntes								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-PES.CIVIL	R\$ 10.198.132,00	R\$ 9.348.287,67	91,67%	R\$ 9.006.058,57	88,31%	R\$ 1.110.066,33	10,88%
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 785.995,80	R\$ 720.496,15	91,67%	R\$ 748.451,54	95,22%	R\$ 91.093,54	11,59%
3.1.90.16	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PES.CIVIL	R\$ 2.039.626,40	R\$ 1.869.657,53	91,67%	R\$ 470.177,68	23,05%	R\$ 8.324,44	0,41%
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 129.519,48	R\$ 118.726,19					
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ -			R\$ -			
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 115.483,70	R\$ 105.860,06	91,67%	R\$ 51.900,21	44,94%		0,00%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.500,00			R\$ -			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	R\$ 116.025,00	R\$ 106.356,25	91,67%	R\$ 21.275,58	18,34%	R\$ 369,95	0,32%
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	R\$ 31.500,00	R\$ 28.875,00	91,67%	R\$ 35.356,56	112,24%	R\$ 830,56	2,64%
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	R\$ 11.311.725,81	R\$ 10.369.081,99	91,67%	R\$ 8.094.192,66	71,56%	R\$ 1.115.840,88	9,86%
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS							
Total - Despesas Correntes		R\$ 24.738.508,19	R\$ 22.667.340,84		R\$ 18.427.412,80		R\$ 2.326.525,70	
Despesas de Capital								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -	R\$ -					
4.4.90.52	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -					
Total - Despesas de Capital		R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Total por Projeto Mês		R\$ 24.738.508,19	R\$ 22.667.340,84		R\$ 18.427.412,80		R\$ 2.326.525,70	

Mato Grosso e Sergipe recebem treinamento e suporte do módulo de Viagens



Os colaboradores dos Regionais Mato Grosso e Sergipe receberam em outubro e novembro o treinamento para a utilização do módulo de Viagens. No dia 3 de novembro, o time do MXM recebeu a informação de que a equipe do Regional Sergipe passou a utilizar o sistema em Modo de Produção. Foi necessário realizar um novo repasse para aqueles colaboradores que chegaram ao time, ou que foram transferidos de departamentos.

Regionais terão homologação do ambiente único

Um ambiente único de versão já foi homologado. O próximo passo é atualizá-lo e colocar uma versão mais recente. A partir de 2023, as atualizações serão feitas dentro deste espaço e, dessa forma, os Regionais poderão acessar e realizar os testes. Hoje são 23 ambientes e cada um tem seu banco de dados.

Quando a equipe necessita fazer a atualização, ela precisa acessar esses 23 espaços individualmente. A proposta é que em um único ambiente, mesmo com base de dados separadas, realize essa atualização com otimização do trabalho. É economia de tempo com democracia de utilização.

A equipe vai desenhar esse projeto de atualização e criar um modelo, e depois de aprovado esse projeto, a equipe do SIG começa o ciclo para 2023.



Melhorias são entregues na versão atual

Duas melhorias foram entregues em novembro. Uma refere-se a visão orçamentária na tela de aprovação e essa melhoria foi informada aos Regionais por meio de comunicados via ofício, e também por e-mail para as áreas de TI dos DRs.

Já a outra, é a visualização de todos os anexos pertencentes ao processo de compra. Essas melhorias eram aguardadas pelos Regionais e foram concluídas pelo time do SIG.




Mais um ciclo de atualização no Oracle Cloud é concluído

Em novembro, o time do MXM concluiu mais um ciclo de atualização de versão. Essas atualizações já são uma prática das equipes. A intenção é que a versão utilizada pelos Regionais não se distancie das lançadas pela fábrica e assim, o sistema não fica defasado.

Além da atualização, a equipe do MXM também faz a equalização dos fixers de correção. A parceria e o apoio dos Regionais tem sido essencial para garantir que a versão seja a mais recente. A parceria entre Regionais, MXM e a Diretoria de Sistema Integrado de Gestão - Desig, tem garantido essas atualizações de uma forma mais dinâmica.





Utilização do MXM pelos DRs



Evolução dos Investimentos MXM

Os indicadores de execução orçamentária apresentam uma prestação de contas mensal dos valores investidos no Projeto MXM. Nos gráficos, temos os indicadores financeiros do mês de novembro de 2022.



Resultado do mês anterior: R\$ 594.664,86

Resultado do mês: novembro/2022 R\$ 669.152,01 (1)

Variação: 12,53%

A despesa acumulada supera a despesa prevista em 11,55%.

(1) A despesa apurada no mês de novembro/2022 de R\$ 669.152,01 apresentou variação de 12,53% comparado ao mês anterior. A consequência da diminuição comparada ao mês anterior foi devido à redução da aquisição de licenças do sistema MXM feita pelos Regionais. As despesas relacionadas ao time de gestão do projeto MXM permanecem em equilíbrio e sem alterações.

Detalhamento por elemento de despesa

novembro, 2022		ORÇADO			REALIZADO			
Elementos de Despesa		Total 2022	Previsto Acumulado até o mês		Gasto Acumulado até o mês		Gasto do mês	
Despesas Correntes								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS-PES.CIVIL	R\$ 1.107.344,00	R\$ 1.015.065,33	91,67%	R\$ 950.206,11	85,81%	R\$ 84.705,88	7,65%
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 101.468,80	R\$ 93.013,07	91,67%	R\$ 76.752,29	75,64%	R\$ 7.153,60	7,05%
3.1.90.16	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS - PES.CIVIL	R\$ 30.169,36	R\$ 27.655,25	91,67%	R\$ 16.623,28	55,10%	R\$ 610,98	2,03%
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 15.063,47	R\$ 13.808,18	91,67%	R\$ -	0,00%		0,00%
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES							
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 63.032,70	R\$ 57.779,98	91,67%	R\$ 74.584,40	118,33%		0,00%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.250,00	R\$ 4.812,50	91,67%	R\$ -	0,00%		0,00%
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO	R\$ 102.775,00	R\$ 94.210,42	91,67%	R\$ 62.019,11	60,34%		0,00%
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA							
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURÍDICA	R\$ 6.374.896,67	R\$ 5.843.655,28	91,67%	R\$ 6.871.012,80	107,78%	R\$ 576.681,55	9,05%
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	R\$ -						
Total - Despesas Correntes		R\$ 7.800.000,00	R\$ 7.150.000,00		R\$ 8.051.197,99		R\$ 669.152,01	
Despesas de Capital								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4.4.90.52	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
Total - Despesas de Capital		R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
Total por Projeto Mês		R\$ 7.800.000,00	R\$ 7.150.000,00		R\$ 8.051.197,99		R\$ 669.152,01	

Deixamos a disposição o e-mail: gespro@ms.senac.br para duvidas e detalhes a respeito deste assunto.



CONTATO

✉ falesig@ms.senac.br